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Opinnäytetyön aiheena oli verrata kappaletavarasta valmistettua omakotitaloa 
itsevalmistettuun elementtitaloon. Opinnäytetyössä verrattiin 
kustannustehokkuutta sekä työskentelyturvallisuutta elementtitalon ja 
kappaletavarasta tehdyn talon välillä. 
Kappaletavarasta tehdyn talon ja itsevalmistetun elementtitalon hinta laskettiin 
rautakauppahintojen mukaan. Työmenekit on laskettu RATU-kortin mukaisesti, 
ja lisäksi on sovellettu myös omaa ammattitaitoa. Esimerkkinä käytettiin 
vastaavasta aiheesta tehtyä opinnäytetyötä. 
Rakennustapojen työmenekkien erot ovat pienet, mutta elementeiksi tehdyn 
talon työmaakustannukset tulevat edullisemmiksi. Elementeiksi tehtynä 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheeksi valittiin omakotitalon rakentaminen kappaletavarasta, 
jossa sovelletaan jonkin verran elementtirakentamista. Päätavoitteena oli laskea 
materiaalimenekkien osuutta sekä aikataulun osuutta. Oma kiinnostus vaikutti 
aiheen valintaan ja halu selvittää kustannuksia kappaletavarasta tehdyn talon 
rakentamisessa. Tämän työn sisältö soveltuu hartiapankkirakentajalle, joka tekee 
työn pääsäntöisesti itsenäisesti. Työmenekit on kuitenkin laskettu kahden 
kirvesmiehen työpanosta käyttäen. Taloa varten tehtiin työpiirustukset, joista 
laskettiin työssä esitetyt kustannusarviot. 
Työssä laskettiin omakotitalon työmenekki- ja materiaalimäärät sekä näille 
hinnat. Nämä esitetään työn sisällössä taulukkomuodossa selventämisen vuoksi. 
Kaikista työvaiheista on selitetty pääpiirteittäin jokaisen työvaiheen alussa, mutta 
tarkkaa yksityiskohtaista selvitystä työvaiheista ei anneta. Kappaletavarasta 
tehdyn omakotitalon hinta-arvio perustuu RT-korteista saatuihin työmenekkeihin 
ja materiaalikustannuksiin. Apuna käytettiin Joonas Tastulan opinnäytetyötä ja 
Lasse Mikkolan kursseja sekä omaa rakennusalan tietoutta. 
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2 TOIMENPITEET ENNEN RAKENNUSPROJEKTIN ALOITUSTA 
Tässä työssä rakennuspaikaksi on valittu Limingan kunta, joten lupien, tonttien 
hintojen ja muiden asioiden suhteen meneteltäisiin tämän kunnan laatimien 
sääntöjen mukaan. Rakennusprojektiin ryhtymistä ennen on hyvä selvittää minkä 
laisia viranomaisvaatimuksia tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. 
Kuntakohtaisia eroja on rakennuslupien myöntämisen kanssa vaikka luvat ovat 
valtakunnallisesti samanlaisia. Työssä ei kuitenkaan oteta huomioon tontin tai 
muiden lupien edellyttämiä toimia tai hintoja. Näiden asioiden ja töiden lisähinta 
tulisi siis huomioida loppusummassa. (1, s. 6.) Alla on kerrottu kyseisistä asioista 
ja luvista. 
2.1 Luvat ja asiakirjat 
Ensimmäinen tärkeä asiakirja on rakennusluvan hakeminen kaupungilta. Ennen 
sen täyttämistä kannattaa kuitenkin olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan. 
Rakennuslupahakemukseen liitetään myös muita asiakirjoja. Niitä ovat muun 
muassa tilanomistusasiakirja, joka voi olla todistus lainhuudosta tai kopio 
kauppakirjasta. Rakennuspiirustukset toimitetaan kahtena kappaleena, jotka on 
vahvistanut allekirjoituksellaan riittävästi koulutusta ja kokemusta omaava 
pääsuunnittelija. Asemapiirustus tulee olla 1:500-mittakaavassa sekä pohja-, 
julkisivu- ja leikkauspiirustus 1:50- tai 1:100-mittakaavassa. (1, s. 6; 2.)  
Muita asiakirjoja ovat rakennushankeilmoitus, selvitys naapureiden kuulemisesta 
sekä ilmoitukset vastaavasta työnjohtajasta rakennustyömaalle sekä 
vastaavasta työnjohtajasta kiinteistön vesi- ja viemäriasennustöihin. Molemmilta 
työnjohtajilta vaaditaan riittävää pätevyyttä työhön. Lisäksi tarvitaan 
energiatodistus, paloselvitys sekä rakennushankkeen pääsuunnittelijan sitoumus 
ja selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista. (1, s. 6; 2.) 
2.2 Lausunnot ja muut luvat 
Talon rakentamiseen tarvitaan myös muitakin lausuntoja ja lupia. Niihin kuuluvat 
muun muassa sähköyhtiön lausunto, tieliittymälupa, joka edellytetään liityttäessä 
yleiselle tielle kaava-alueen ulkopuolella, sekä ympäristölupa. Rakennuksen 
  8 
jätevesien käsittelystä ja puhdistuksesta tulee olla myös ilmoitus/selvitys. Siihen 
on liitettävä ympäristökartta (1:10000), asemapiirros (1:500) ja riittävä selvitys 
puhdistuslaitteen rakenteista (laitevalmistaja, laitetyyppi tai rakennepiirustukset) 
ja rakentamisesta (tehdään/ kootaan itse, ostetaan asennettuna, urakoitsija). 
Myös hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä on täytettävä. 
Liitteeksi laitetaan asemapiirustus sekä pohjakuva, josta selviää tulevan 
vesimittarin sijainti kiinteistössä. (1, s. 6–7; 2.) (Liite 1). 
2.3 Valvonta ja tarkastukset 
Kunnan puolesta valvontaa hoitaa kunnan oma virkamies. Hän suorittaa 
tarvittavat katselmukset ja tarkastukset tietyissä työvaiheissa. Omakotitaloa 
rakennettaessa työmaalle tarvitaan myös työmaan vastaava työnjohtaja, joka 
huolehtii, että rakentamisessa asiat tehdään oikein ja oikeassa järjestyksessä. 
Vastaavan työnjohtajan palkkaa omakotitaloa rakentava henkilö. Alla on lueteltu 







loppukatselmus. (1, s. 7.) 
2.4 Mahdolliset tavaran tilaukset 
Rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa tai pikemmin heti sen jälkeen, kun 
lopulliset rakennuspiirustukset ovat valmiit, kannattaa tilata ikkunat ja ovet 
hyvissä ajoin. Näiden tavaroiden toimitus voi kestää hyvinkin kaksi tai kolme 
kuukautta, joten ajoissa tilaaminen kannattaa. Kattomateriaalin tilaaminen 
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kannattaa suorittaa myös ajoissa, jotta katto saadaan mahdollisemman nopealla 
aikataululla paikalleen. Kalusteiden sekä muiden mittatilaustuotteiden tilaaminen 
hyvissä ajoin on myös tärkeää. (1, s. 7.) 
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3 TALON RAKENTAMISVAIHEET 
Tätä omakotitalon rakentamisen vaiheita tarkastellaan Joonas Tastulan 
esimerkin pohjalta, mutta oletetaan että elementit tehdään työmaalla. 
Omakotitalo rakennetaan tavallisesti kahden kirvesmiehen työpanosta käyttäen 
ja nämä työmiehet palkkaa talon rakennuttaja. LVIS-työmenekit ja 
materiaalimenekit mainitaan hyvin suurpiirteisesti. Omakotitalon piirustukset 
löytyvät työn lopusta (liite 1). 
Elementeistä rakennettavien ulkoseinien ja katon tekoa verrataan 
kustannuksiltaan paikalla tehtävään malliin. Sisäpuoli rakennetaan 
kappaletavarasta samalla tavalla kuin paikallaan rakentaessa.  
Elementtijärjestelmällä tehtävänä talo tehdään yhden kirvesmiehen voimin 
vuokrattavassa hallissa tai tontille tehtävässä autotallissa, josta tehdään riittävän 
iso elementtien rakentamista varten. Kustannuksia autotallista lasketaan niiltä 
osin talon hinnan päälle, miten monta neliötä autotalliin tarvitaan lisää normaaliin 
autotalliin verrattuna.  
Eri työvaiheet selostetaan pääpiirteittäin. Jokaisen selostuksen jälkeen on 
laskettuna siihen työvaiheeseen menevä materiaalimenekki ja työmenekki. 
Todelliset työvaiheet eivät mene samassa järjestyksessä kuin seuraavissa 
luvuissa, vaan niitä joudutaan yhdistelemään, jotta saadaan järkevä ja 
mahdollisimman nopea työjärjestys. 
Elementtirakentamisessa perustustyöt etenevät pääpiirteittäin samassa 
järjestyksessä kuin paikallaan rakentaessa. 
3.1 Perustustyöt 
Tastulan suunnitelman mukaisesti tontin pohja on raivattu jo valmiiksi pois 
puustosta. Maarakennustyöt aloitetaan mittaamalla talon paikka 
rakennustarkastajan antamien nurkka- ja korkopisteiden mukaan. Omassa 
kohteessani talon kohdalta sekä reunustoilta poistetaan pintamaa noin 30 cm:n 
syvyydeltä ja anturoiden kohdalta noin 50 cm:n syvyydeltä. Pintamaan poistossa 
on syytä varoa liian syvältä kaivamista, koska turha maa muokkaaminen 
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heikentää pohjamaan tiiveyttä. Pintamaan poiston jälkeen tasoitetaan ja 
tiivistetään kapillaarisora pohjalle noin 25 cm:n vahvuisena kerroksena. 
Kapillaarisorana käytetään 16 - 32 mm pestyä soraa. Soralla ehkäistään 
kosteuden nousu maasta perustuksiin. (1, s. 8.) 
Kapillaarikerroksen päälle laitetaan suodatinkangas, jonka tarkoitus on ehkäistä 
kiviainesten sekoittuminen, mutta se päästää hyvin kosteuden läpi. Rakennuksen 
keskelle kankaan päälle voidaan koneella siirtää suurin osa täyttöhiekasta ennen 
anturan ja sokkelin tekoa. Ei kuitenkaan niin paljon, että se haittaa niiden tekoa. 
(1, s. 8.) 
Anturamuotit tehdään raakalaudasta tai vesivanerista ja asennetaan sekä 
tuetaan talon piirustusten mukaisesti paikalleen. Apuna käytetään linjalankoja ja 
tai laseria. Anturamuotit tulee myös asentaa oikeaa korkoon, jotta sokkelin 
muuraaminen olisi helpompaa. Omassa kohteessani sokkelin voi myös valaa 
betonilla. Tähän tarvitaan muottikalustoa, mutta työ on nopeampaa.  Kuvassa 1 
näkyy viitteellinen kuva anturatöistä. Anturassa käytetään neljää 10 mm:n 
harjaterästä, jotka asennetaan kiinni 6 mm hakasrautoihin, joita on 30 cm:n 
välein. Rautojen asennuksessa tulee muista riittävät suoja etäisyydet betonin 
pinnoista. (1, s. 8–9.) 
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KUVA 1. Viitteellinen perustuskuva (3.) 
Sokkeli muurataan 200 mm:n kevytsoraharkoista ohutsaumamuurauksella, 
minkä mahdollistavat uudentyyppiset harkot. Harkkoja muurataan viisi kerrosta 
ja jokaiseen harkkoväliin tulee 8 mm:n harjateräs raudoitus. Sokkelin ylempiin 
harkkokerroksiin asennetaan myös raudat pystysuunnassa noin 10-15 cm 
ylemmäs kuin ylin harkkokerros. Näitä rautoja tulisi asentaa nykymitoituksella 
noin 1 m:n välein. Tämä sen takia, että alajuoksu saadaan kiinnitettyä sokkeliin 
mahdollisimman hyvin. Ylimääräiseksi jääneellä muurauslaastilla voidaan tehdä 
viistevalu ulkopuolella oleva anturan ja sokkelin kulma, jotta vesi ohjautuisi 
paremmin pois sokkelista. Sokkelin muurauksen jälkeen annetaan sen kuivua 
kunnolla, ennen kuin aloitetaan sisäpuolen hiekan tiivistäminen ja alajuoksun 
kiinnitys. Sokkelin ulkopuolelle voidaan tässä vaiheessa asentaa salaojaputket ja 
kaivot sekä sadevesiputket ja kaivot. Putkien asennukseen jälkeen voidaan 
surittaa vierus täyttö hiekalla anturan yläpintaan asti. Patolevy voidaan asentaa 
tässä vaiheessa kiinni sokkeliin anturan tasalta tulevaan maapinnan tasoon. (1, 
s. 9–10.) 
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Ulkopuolelle voidaan tässä vaiheessa asentaa myös routasuojaus eli 10 cm:n 
vahvuudelta xps-eristettä. Se asennetaan mahdollisimman tasaiselle pohjalle 
vasten sokkelia kallistamalla maapohja ulospäin rakennuksesta. Eristeen päälle 
laitetaan noin 10 cm:n kerros hiekkaa ja sokkelin pinnasta 20 cm:n levyisenä 
kerroksena ulospäin maanpinnan tasalle asti. Ulkopuolen loppu täyttö voidaan 
tehdä perusmaalla sekä ruokamullalla. (1, s. 10.) 
Tämän jälkeen voidaan suorittaa sisäpuolen täyttö sekä tiivistys. Tiivistyksen 
edetessä tehdään myös tarvittavat putkivedot viemäreille sekä vedelle ja 
sähköille. Tiivistyksessä käytetään noin 150 kg:n tärylevyä. Kun hiekan taso on 
saavuttanut halutun korkopisteen, asennetaan rakennuksen sisäpuolen eps-
lattiaeristeet. Lattiaan tulee 15 cm:n kerros eristettä joka paikkaan sekä reunoille 
lisäksi metrin leveydeltä ulkoseinästä 20 cm. Sokkelia vasten nostetaan anturan 
päältä myös 50 mm eps-lattiaeriste. Eristyksen valmistuttua voidaan sen päälle 
asennella painoja, jotta eristeet pysyvät paikoillaan paremmin tai eristeet voidaan 
myös liimata toisiinsa esimerkiksi uretaanipohjaisella kiviliimalla. Sokkelin päälle 
asennetaan seuraavaksi sokkelikaista/huopa ja sen päälle alajuoksu. 
Alajuoksuna käytetään painekyllästettyä puuta. Puuhun tehdään reiät sokkelissa 
oleville harjateräksille ja alajuoksua laitetaan paikoilleen ja lyödään puun läpi 
tulleet raudat nurin niin että alajuoksu painuu tiiviisti sokkelia vasten. Sokkelin 
ulkopuolen pinnoitus voidaan tehdä tämän jälkeen kivirouheella. (1, s. 10.) 
Taulukossa 1 kerrotaan materiaalikustannuksista pohjatöiden osalta. Tastulan 
tekemä taulukkopohja osoittautui erittäin hyväksi. (1, s. 11.)  
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TAULUKKO 1. Pohjatöiden materiaalikustannukset. 
 
  
Materiaaliit Leveys m Pituus m jm m2 m3 kg kpl/yks. €/yks. Hukka % Yht.
Kapilaarisora 16-32mm 19 11 41,8 4 167,2
Suodatinkangas 209 0,8 167,2
Hiekka (sisätäyttö) 17,2 8,9 61,232 3 183,696
Hiekka (ulkotäyttö) 60 24 3 72
Vaneri 22mm 16,6 12,8 117,6 3,3 388,08
Lankku 48x98 235,2 0,8 188,16
Galv.naula 2.7x75 10 28 28
Mustanaula 2.5x60 10 25 25
Harjateräs 10mm 300 50 3 150
Harjateräs 8mm 400 66,66667 2,5 166,6667
Sidontalangat 5 4 40
Betoni 56,2 6,744 150 1011,6
Salaojaputki 100mm 100 2 200
Salaojatarkstuskaivo 4 50 200
Perusvesikaivo 1 250 250
Sadevesiputrki 110mm 7 15 105
Sadevesikaivo 2 150 300
Kevytsoraharkko norm. 470 4 1880
Harjateräs 8mm 85 56,66667 2,5 141,6667
Muurauslaasti 1000 110 110
Patolevy 2 60 120
Rouhepinnoituslaasti 80 6,5 520
Routaeriste xps (ulos) 60 2 3,3 396
Lattiaeriste eps (sisä) 500 3 3 4500
Huopa (alajuoksun alle) 60 1 60
Pilarikenkä 10 7 70
Alajuoksu 48x198 paine.kyl 60 2,5 150
YHTEENSÄ 11590,27
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Taulukossa 2 esitetään työmenekit samalla tavalla Tastulan taulukon mukaisesti. 
(1, s. 12.) 
TAULUKKO 2. Pohjatöiden työmenekit 
 
 
3.2 Runko ja rakennuksen ulkopuoliset työt 
Runkotyöt aloitetaan piirtämällä ja mittaamalla runkotolppien paikat alajuoksuun. 
Tolppien paikkoihin vaikuttavat ikkunoiden ja ovien sijainti. Tämän jälkeen 
mitoitetaan pystytolppien pituus piirustuksista, tolppia katkaistaessa pitää 
huomioida ylä- ja alajuoksun paksuus. Seuraavaksi tolppia voidaan alkaa katkoa 
määrämittoihin sekä loveta yläpäät tolpista yläjuoksuja varten. (1, s. 12.) 
Runkotolppien asennus aloitetaan nurkista, jolloin nurkan eri suuntiin lähtevien 
seinien ensimmäiset tolpat naulataan jo maassa toisiinsa siten, että myöhemmin 
kipsilevyn saa kiinni sisäpuolella tolppaan. Nurkkatolpat naulataan konenauloilla 
alajuoksuun ja revataan laudoilla pystysuoraan. Tässä vaiheessa otetaan ja 
merkitään yläjuoksuun runkotolppien jako alajuoksusta. Yläjuoksun pituus on 
noin neljä metriä, johon merkitään runkotolppien paikat ja naulataan runkotolpat 
valmiiksi yläjuoksuun kiinni. Tämän jälkeen nostetaan yläjuoksu runkotolppineen 
Työvaihe Työmäärä Yksikkö tth yks. Työmenekki/h hlö/kone Suoritemäärän vaikutus TL3 Työvaiheaika T4
Mittaus ja merkintä 212 m2 0,004 m2 0,848 1 1 1,1 0,9328
Pohjankaivuu 212 m3 0,07 kone-h/m3rtr 14,84 1 1 1,1 16,324
Kapilaarisoran täyttö ja 43 m3 0,126 tth+kone-h/m3rtr 5,418 2 1 1,1 5,9598
Suodatinkankaan 212 m2 0,004 tth/m2 0,848 2 1 1,1 0,9328
0 0
Anturan muottityö 23,52 m2 0,46 tth/muotti-m2 10,8192 2 1,05 1,1 11,90112
Anturan muottien purku 23,52 m2 0,15 tth/muotti-m2 3,528 2 1,05 1,1 3,8808
Raudoitus 8mm+10mm 0,26 kg 10,7 tth/1000 kg 2,782 2 1,1 1,1 3,0602
Anturanbetonointi 7,056 m3 0,29 tth/m3 2,04624 2 1,15 1,1 2,250864
Sokkelin muuraus 47,04 m2 0,5 tth//m2 23,52 2 1 1,1 25,872
Patolevyn asennus 23,52 m2 0,1 tth/m2 2,352 2 1,1 1,1 2,5872
Salaojaputken/Kaivojen 74 m 0,1 tth/m 7,4 2 1 1,1 8,14
Sadevesiputkien ja 
kaivojen asennus 55 m 0,1 tth/m 5,5 2 1 1,1 6,05
Alajuoksun asennus 205,8 m2 0,025 tth/seinä m2 5,145 2 1 1,1 5,6595
Eristelevyjen asennus 500 m2 0,14 tth/m2 70 2 1 1,1 77
Sokkeli pinnoitus 23,52 m2 0,24 tth/m2 5,6448 2 1 1,1 6,20928
Alapohjan alustäyttö ja 84,5 m3 0,122 tth/m3 10,309 2 1 1,1 11,3399
Perusmuurin 
vierustäyttö ja tiivistys 35,6 m3 0,116 tth/m3 4,1296 2 1 1,1 4,54256
Yhteensä h 192,642824
Työvuoroa tv 17,875
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pystyyn ja naulataan alajuoksuun kiinni konenauloilla. Kun ensimmäinen 
runkotolppa rypäs yläjuoksulla on asennettu on se syytä heti reevata lankkuja 
apuna käyttäen. Lankut tuetaan joko maahan lyötyihin tolppiin tai raskaisiin 
painoihin. Näin jatketaan, kunnes kaikki pystytolpat on asennettu paikoilleen. 
Nykyään tehdään seinä runko maassa valmiiksi ja notetaan koko seinä kerralla 
pystyyn ja reevataan suoraan tämä nopeuttaa työtä huomattavasti sillä työtä ei 
tarvitse tehdä telineeltä juurikaan. (1, s. 13.) 
Yläohjauspuun laitto aloitetaan nurkasta ja edetään tasaisesti kiertäen koko 
rakennus huomioden ettei sauma satu samalle runkotolpalle yläjuoksunkanssa. 
Apuna käytetään siirrettäviä rakennustelineitä. Kun kaikki yläohjauspuut on 
asennettu paikoilleen, voidaan vielä tarkistaa passilla, linjalangalla sekä 
mittaamalla, että seinät on pystysuorassa sekä linjassa toisiinsa nähden. On 
tärkeää, että rakennus on yhtä leveä ylhäältä kuin alhaalta, koska monesti ristikot 
tilataan jo hyvissä ajoin piirustusten mukaan. Kuvassa 2 näkyy runkotyövaihe 
katto ristikoineen. (1, s. 13.) 
 
KUVA 2. Viitteellinen kuva puurungosta. (4.) 
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Oikeaa rakennusjärjestystä noudattaen tässä vaiheessa asennetaan 
seuraavaksi kattoristikot ja vähintään aluskate ja ruoteet, ennen kuin aloitetaan 
seinien levytys ja eristys. Mutta kun tässä vaiheessa on kyse runkotöistä, 
seuraavaksi selostetaan loput seinärungon työt. (1, s. 13–14.) 
Puurungon valmistuttua asennetaan ulkoseiniin tuulensuojalevy ulkopuolelle 
talon runkoa. Se on 30 mm paksu tuulensuojalevy, joka läpäisee kuitenkin sisältä 
tulevaa kosteutta. Tuulensuojalevyt asennetaan paikoilleen niin, että saumat 
tulevat runkotolpan kohdalle ja saumoja tulisi mahdollisimman vähän. 
Tuulensuojalevyn kiinnitys tapahtuu kuuma sinkityillä hakasilla ja käyttäen apuna 
25 mm:n tuuletusvälilautaa. Lauta ammutaan kiinni 70 mm:n pitkillä 
konenauloilla, jolloin se pitää myös osittain tuulensuoja levyä paikallaan 
paikallaan. (1, s. 14.) 
Tuulensuojalevyt ja tuuletusvälilautojen asennuksen jälkee, voidaan aloittaa 
sisäpuolen lämmöneristys. Tässä vaiheessa on hyvä käyttää sähkö- ja LVI-
asentajia vetämässä johtoja ja putkia seiniin valmiiksi. Tässä vaiheessa on hyvä 
myös tarkistaa, tarvitaanko seiniin jossakin kohdin kalustotukia, esimerkiksi 
keittiön seiniin kaappien kiinnitystä varten. (1, s. 14.) 
Tämän talon seinärungon paksuus on 200 mm, jolloin seinään asennetaan ensin 
150 mm paksu eristevilla ja sen päälle tulee höyrynsulku muovi. Se kiinnitetään 
niiteillä, ja saumat teipataan höyrynsulkuteipillä jalimityksen on oltava vähintään 
200 mm. Tämän jälkeen asennetaan 50 mm:n villa vaakaan jossa voidaan 
kuljettaa sähköjohtoja ilman höyrynsulkua rikkomatta sillä sähkörasia mahtuu 
siihenväliin. Villat leikotaan paikoilleen siten, että ne ovat puoli sentti metriä 
isommat väliin nähden, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä tiiveys. Villojen 
asennuksessa on hyvä huomioida, että villoja ei tukita paikoilleen, vaan että ne 
asettuisivat paikoilleen mahdollisimman hyvin ja tasaisesti. (9.) 
Villojen paikoilleen laittamisen jälkeen asennetaan ikkunat ja ovet paikoilleen. 
Näiden asennuksessa tulee huomioida, että rungon ja ikkunan väliin jää riittävä 
eristysväli tasaisesti joka puolelle ikkunaa tai ovea. Ikkunoiden ja ovien on tultava 
pystysuoraan ja ristimitan täsmättävä. Ikkunat ja ovet kiinnitetään kiiloja apuna 
käyttäen ruuveilla runkotolppiin. Rungon ja karmin väli eristetään 
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uretaanivaahdolla sisäpinnasta ja ulkopuolelta tilkitään villalla. Kiinnityksen 
jälkeen on hyvä tarkistaa, että ikkunan pokat tai ulko-ovet asettuvat tiiviisti 
tiivistettä vasten. Jos jokin ei istu hyvin, säädetään se sopimaan kunnolla. (9.) 
Ikkunoiden ja ovien asennuksen jälkeen kiinnitetään seiniin kipsilevyt 
kipsilevyruuveilla. Levyt tulee leikata mahdollisimman tarkasti paikoilleen ja 
ruuvataan noin 15 cm:n välein kiinni runkotolppiin. (9.) 
Kun sisäpuolen seinä on saatu valmiiksi, voidaan siirtyä ulkovuoren tekoon. 
Ulkovuoraus tehdään 28 x170 mm:n hirsipaneelista ja kiinnitetään 
ulkovuorinauloilla. Seinät tehdään telineitä apuna käyttäen tehdään aina yksi 
seinä alhaalta ylöspäin valmiiksi. Paneelien ladonta aloitetaan alhaalta ja sen 
suoruus tarkistetaan laserilla tai vesivaakalla. Lähtökorkeuden mitoituksessa 
tulee huomioida katkaisupellin korkeus. Paneelit kiinnitetään jokaiseen 
tuuletuslautaa eli 60 cm:n välein, jotta paneelit eivät pääse vääntyilemään. 
Paneleita ladotaan paikoilleen ja välillä tarkistetaan, että ne menevät 
vaakasuoraan. Mahdollisten jatkojen kohdalle asennetaan tarvittaessa 
puukapula, jotta paneelien päät saadaan pysymään samassa linjalla, jos jatkot 
eivät satu tuuletuslaudan kohdalle. Paneelien asennus tehdään yläosassa niin 
korkealle, että räystään aluslaudat peittävät lopun yläosan seinästä. (1, s. 15.) 
Ulkovuoren asennuksen jälkeen vuoroon tulee nurkka-, ikkuna- ja 
ovenpieluslautojen asennus. Nurkkiin asennetaan kolme lautaa vierekkäin 
pystyyn, ja ne ulottuvat räystääseen asti. Katkaisupellin alle asennetaan yksi 
lauta vaakasuoraan. Nurkkalaudat sekä muut pieluslaudat kiinnitetään 
käsinauloilla. Ikkuna- ja ovipielet tehdään kuvien mukaan ja ikkunan ja oven 
yläsmyykilautaan tehdään koloja, jotta ilma pääsisi kiertämään tuuletusvälissä. 
Nämä ikkuna ja ovi pielet voidaan kasata elementeiksi asentamisen 
nopeuttamiseksi. Ikkunoihin ja oviin asennetaan myös kynnyspellit pieluslautojen 
asennukset yhteydessä. Näidenkin laiton yhteydessä tulee huomioida, että ilma 
pääsee kiertämään pellin alta pois. (1, s. 15.) 
Talon ulkovuori ja nurkka- sekä pielilaudat voidaan maalata tässä vaiheessa. 
Maalauksen jälkeen tehdään terassit sekä portaat ja kaiteet. Kaiteet tehdään 
normaalista sahatavarasta ja terassit kestopuusta. Taulukossa 3 esitellään 
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rakennuksen runko- ja ulkopuolisten materiaalien menekit ja hinnat. Taulukosta 
5 löytyy myös ikkuna- ja ulko-ovihinnastot. (1, s. 15–16.) 
  
TAULUKKO 3. Runkovaiheen materiaalien kustannukset 
 
  
Materiaaliit Leveys m Pituus m korkeus m jm m2 kpl/yks. €/yks. Hukka % Yhteensä €
Lankku 48x198 900 3,12 1,1 3088,8
Tuulensuojalevy 30mm 58,8 3,5 180 49 70 1,1 3773
Saumateippi 5 28 1,1 154
Harvalauta 25x100 700 0,53 1,1 408,1
Ulkoverhouspaneeli 28x170 58,8 3,5 1646,4 205,8 2,5 1,1 4527,6
Mineraalivilla 150mm 58,8 3,2 188,16 10 1,1 2069,76
Mineraalivilla 50mm 58,8 3,2 188,16 2 1,1 413,952
Höyrynsulkumuovi 0.2mm 388,4 3 95 1,1 313,5
Kipsilevy KEK 13mm 58,8 3,2 188,16 58,0741 18 1,1 1149,86667
Nurkkalaudat 217 0,9 1,1 214,83
Ikkunanpielilaudat 190 0,9 1,1 188,1
Runkonaulat 3.1x90 2 57 114
Ulkovuorinaulat 1 162 162
Galvanoitunaula 3.4x100 10 2,9 29
Niitit 7 7 49
Galvanoitunaula 2.7x75 1 20,9 20,9
Ureetaanivaahto 3 99,5 298,5
Kipsilevyruuvit 1 99,5 99,5
Ulkomaali paneelit 2 100 200
Ulkomaali laudat 24 12 288
Muut maalaustarvikkeet 23 15 345
Katkaisu pellit 4 12,5 50
Ikkunapellit+ovipellit 23 15 345
Ilmasäleikkö 4 12,5 50
Liimapuu pilarit 4 30 120
Liimapuu palkit 2 150 300
Ankkurinaula 4x40 1000kpl 110 15,5 1705
Palkki kenkä 3 5 15
Kestopuu 48x123 100 16,6667 2,5 250
Kestopuu 28x120 Uritettu 480 35,7143 1,4 672
Kaidetolppa 20x95 120 36 0,9 108
Kaidepuu 28x95 120 5,2 1,6 192
Ikkunat 10000
Yhteensä Yht:€ 31714,4087
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TAULUKKO 4. Runkovaiheen työmenekit 
 
TAULUKKO 5. Ikkunoiden ja ovien menekki 
 
3.3 Elementeistä tehtävät ulkoseinät 
Suurelementtien valmistaminen itse paikan päällä vaatii ison tilan elementintekoa 
ja myös varastointia varten. Nämä suurelementit tehdään pystyssä rakennettuna 
tilan säästämiseksi. Elementtien siirtäminen tapahtuu sähkövinssien, sekä 
rullarataa apuna käyttäen. Elementit varastoidaan hallin/autotallin sisätiloihin 
pystyasentoon, jotta nämä pysyvät suorina ja kuivina pystyttämistä varten. 





tuulensuojalevy 205 m2 0,29 tth/seinä-m2 59,45 2 1,025 1,1 67,029875
Lämmöneristys + 
höyr.muovin asen. 159 m2 0,07 tth/m2 11,13 2 1,075 1,1 13,161225
Julkisivuverhoustyö 205 m2 0,34 tth/ seinä-m2 69,7 2 1,02 1,1 78,2034
Sisäpuolen seinän levytys 180 m2 0,12 tth/m2 21,6 2 1,08 1,1 25,6608
Ikkunoiden asennus 14 kpl 0,7 tth/ikkuna 9,8 2 1,15 1,1 12,397
Ovien asennus 2 kpl 1,05 tth/ovi 2,1 2 1,1 1,1 2,541
Kuistien 
pilareiden+palkkien asen. 2 kohdetta 3,5 tth/kohde 7 2 1 1,1 7,7
Nurkka+pilarilautojen yms. 
asennus 9 kohdetta 1 tth/kohde 9 2 1 1,1 9,9
Ikkuna/ovi-aukon laudat + 
pellitys 16 kpl 1,1 tth/kpl 17,6 2 1,1 1,1 21,296
Ulkovuoren maalaus 205 m2 0,05 tth/m2 10,25 2 1 1,1 11,275
Terassien sekä portaiden 
asennus 2 kohdetta 3 tth/kohde 16 2 1 1,1 17,6
Kaiteiden valmistus + 
asennus 2 kohdetta 3 tth/kohde 16 2 1 1,1 17,6
Yhteensä: h 284,3643
Yhteensä: tv 35,5455375
Ikkunat kpl €/yksikkö yhteensä
6x5 2 270 540
6x14 2 285 570
9x18 2 390 780
12x14 2 410 820
12x18 3 440 1320
15x14 4 460 1840
Ovet 0
10x23 1 700 700
9x23 2 460 920
yhteensä. 7490
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Elementtien runko valmistetaan 48x148mm vahvasta puutavarasta, jonka päälle 
asennetaan 48x48mm vaakarimoitus sisäpuolelle. Vaakarimoitusta ennen 
asennetaan höyrynsulkumuovi. Tämä tehdään sen vuoksi, että talosta saadaan 
mahdollisimman ilmatiivis. Vaakakolauksen sisään asennetaan 50 mm villa ja 
sen päälle kipsilevy. Ulkopuolelle tulee 30 mm vahvuinen tuulensuojalevy, jonka 
päälle tulee tuletus rimoitus 25x50. Ulkovuoripanelointi aloitetaan alhaalta 
ylöspäin. Telineitä käytetään asennuksessa apuna työn työturvallisuuden sekä 
työnteon helpottamiseksi. Ulkovuoripaneelin asennuksen jälkeen voidaan 
asentaa ikkunat ja työmaan aikaiset ovet, sekä smyykilaudat ja ikkunan 
alareunaan vesipellit.  
Elementtien runkotolpat naulataan k 600 välein ala ja yläjuoksuun konenauloilla, 
sekä yläjuoksun alle lovetaan runkotolppiin syrjälleen asetettava palkki. Ikkuna ja 
oviaukkojen päälle lovetaan päälle palkki runkotolppien varaan. Palkki on 
mitoitettu suurimman aukkokoon mukaan.  
 
3.4 Vesikattotyöt 
Ensimmäinen vaihe vesikaton tekemisesa on yläjuoksun paikkojen mitoitus 
kattoristikoille, joiden perusjako on 900 mm. Paikkojen merkkaamisen jälkeen 
kiinnitetään kulmaraudat yläjuoksuun valmiiksi. Jokaista ristikkoa kohden tulee 
kaksi kappaletta kulmarautoja, jotka asennetaan eri puolille ristikkoa ja eri 
seinillä, mikä on tärkeä muistaa. Kattoristikoiden asennuksessa tarvitaan sekä 
nosturia että rakennustelineitä. Sapluunojen käyttö helpottaa kattoristikoiden 
paikalle asentamista, sillä sapluunaa käyttäen saadaan ristikko juuri oikeaan 
väliin ilman että tarvitsee joka kerta mitata pystysuoruutta. Asennuksen aikana 
tarkistetaan ristikoiden suoruus varmuuden vuoksi välillä vatupassilla. (9.) 
Asennus aloitetaan päädystä ja ensimmäinen ristikko reevataan hyvin 
pystysuoraan, jonka jälkeen ristikoita nostellaan paikalleen ja kiinnitetään 
laudoilla toisiinsa kummaltakin puolelta ristikkoa. Asennusta jatketaan, kunnes 
kaikki ristikot ovat paikallaan ja tuetaan revaamalla piirrusten mukaan. 
Tukemisen vaiheessa on hyvä vielä tarkistaa, ovatko ristikot linjassa. Tässä 
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yhteydessä mahdolliset kieroudet oikaistaan, jotta ruoteiden asennus helpottuu. 
Kuvassa 3 näkyy ristikoiden nostoa nosturiautoa apuna käyttäen. 
 
 
KUVA 3. Viitteellinen kuva ristikon nostosta. (5.) 
 
Ruoteiden ja aluskatteen asennus aloitetaan sen jälkeen kun kattoristikot ovat 
paikallaan ja tuettu oikein. Ruoteiden asennuksessa tulee huomioida 
peltikatteelle sopiva ruodejako sekä aluskatteen asennuksessa riittävä, 
vähintään 15 cm:n limitys. On myös huomioitova aluskatteen oikea kireys, toisin 
sanoen, kuinka paljon aluskateta jätetään löysäksi roikumaan ristikoiden väliin. 
Liian kireällä oleva aluskate saattaa rikkoutua säiden vaihdellessa. Ensimmäinen 
aluskatekerros kiinnitetään noin 30 cm ristikoiden päistä katsottuna ylöspäin. 
Konenauloilla kiinnitetään jokaisen ristikon kohdalle tuuletusrima, joka voidaan 
myös katkoa oikeaan mittaiseksi valmiiksi asennusta helpottaakseen. Tämän 
jälkeen kiinittetään ensimmäinen ruoderivi. Ensimmäisen ja alimman ruoderivin 
kohdalla tulee muistaa tehdä peltikatetta varten mahdollinen tarvittava korotus 
ruoteeseen. Seuraavaksi merkataan seuraavien ruoderivien paikat ja kiinnitetään 
ne paikalleen, jota jatketaa harjalle asti. Harjalle tehdään tuuletus aluskatetta 
hyödyntäen siten, että sinne ei pääse kertymään kosteutta. Katto tehdään nykyisi 
maassa kivijalan päällä lähestulkoon valmiiksi. Tällä tekotavalla säästetään 
telinekustannuksissa ja parannetaan huomattavasti työturvallisuutta. On 
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kuitenkin huomioitava tilantarve tontilla, sillä katto on nostettava sivuun 
rungonteon ajaksi. 
Peltikate voidaan asentaa seuraavaksi. Ne nostetaan katolle joko nosturilla yksi 
kerrallaan tai käsin lautoja apuna käyttäen. Asennus aloitetaan niin, että saumat 
eivät näy katsomasuunnassa. Katto ruuvataan peltikattoruuveilla aallon pohjasta. 
Ruuveja laitetaan noin 7 kpl/m2 riippuen valmistajan antamista ohjeista. (9.) 
Katon ulkopuolen valmistuttua voidaan siirtyä sisälle yläpohjaan tekemiseen. 
Tuulenohjaimet voidaan tehdään tuulensuojalevystä tai laittaa valmiita 
tuulenohjauspahveja, jotka asennetaan ristikon väliin. Ne asennetaan kiinni 
ulkoseinän tuulensuojalevyyn, ja ne jatkuvat ristikkovälissä noin 60 cm:n matkan 
kohti harjaa. Tuulenohjaimia ei saa asentaa kiinni aluskatteeseen, vaan sen ja 
katteen väliin pitää jättää vähintään 5 cm:n tuuletusväli. Tuulenohjainten 
asennuksessa käytetään apuna puurimoja, jotka asennetaan kattotuolien väliin. 
Tämä työ voidaan tehdä myös katon yläpuolelta käsin ennen aluskatteen 
asentamista. (1, s. 19.) 
Kun tuulenohjaimet ja yläpohjan lämmöneristeet ovat paikoillaan asennetaan 
ristikoiden alapaarteen alapintaan höyrynsulkumuovi ja harva laudoitus. 
Höyrynsulkumuovin asennuksessa tulee muistaa riittävä muovien limitys 
keskenään sekä saumojen teippaus. Ulkoseinän ja katon rajakohdassa tulee 
muistaa myös riittävä kääntö toiselle seinä-/kattopinnalle. Harvalautana tässä 
käytetään 25 x 100 lautaa, joka kiinnitetään konenauloilla. Rimat tulevat 30 cm:n 
välein kattoon. Jotta rimat tulevat suoraan, voidaan apuna käyttää laseria tai 
värilankaa. Kuvassa 4 on yläpohjan puhallusvilloitus käynnissä. (1, s. 119.)  
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KUVA 4. Viitteellinen kuva yläpohjan puhallusvilloituksesta. (6.) 
 
Kun muovi ja laudat on saatu kiinni, voidaan yläpohja eristää puhallusvillalla. 
Eristevahvuutena käytetään 50 cm puhallusvillaa. Puhallusta varten vuokrataan 
villanpuhalluskone ja villat puhalletaan paikalleen. Puhalluksessa tulee muistaa, 
että villat tulevat mahdollisimman ilmavasti paikoilleen, jolloin se eristää 
parhaiten. On syytä muistaa myös villan painuminen eli villaa tulee jättää 
suunniteltua paksumpi kerros asennettaessa. Villaa puhallettaessa tulee pitää 
hengityssuojaimia, sillä puhallusvilla on erittäin pölisevää. Taulukossa 6 selviää 
vesikaton materiaalimenekit, jossa pohjana on käytetty Tastulan tekemää 
taulukkoa. (1, s. 20.) 
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TAULUKKO 6. Vesikattovaiheen materiaalimenekit 
 
Taulukossa 7  on yläpohjan sekä vesikaton rakentamisen työmenekit, jossa 













jm m2 m3 kg kpl/yks. €/yks. Hukka %
Yhteensä 
€
Kulmaraudat 90x90 36 0,61 21,96
Ankkurinaulat 4x40mm 288 30 30
Kattoristikot 19 110 2090
Raakalauta 22x100 täysk. 230 250 250 0,55 1,05 144,375
Aluskate 12,8 16,6 300 5 55 1,02 280,5
Niitit 1 10 10
Ruodepuu 48x73mm 1100 1500 0,89 1335
Runkonaula 3,1x90mm 2100 57,1 1,05 57,1
Kattopellit 255 8,5 2167,5
Harjapellit 20 18 360
Galvanoitunaula 2,7x75mm 10 2,9 30
Päätypellit 40 20 16,9 338
Savupiipun läpivientipelti 1 50 50
Tuulenohjaimet 12mm 16 7,5 1,1 132
Otsalauta 120 1,37 1,1 180,84
Räystäänaluslauta 750 0,9 1,1 742,5
Vesikourut 40 11 36,9 1,1 446,49
Päätypalat kouruun 14 3,65 51,1
Jatko-osa 4 2,3 9,2
Kiinnikkeet kourulle 43 5,9 253,7
Syöksytorvet 11 30 330
Syöksytorven kiinnike kour. 7 11 77
Mutkapala syöksytorveen 11 5,7 62,7
Syöksytorven päätymutka 7 5,6 39,2
Kiinnikkeet syöksytorveen 7 9 63
Popniitit 1 30 30
Kattokulkusilta 1 124 124
Seinätikkaat 1 110 110
Tikkaiden asennussarja 1 125 125
Kateruuvi 4,8x25mm 1 29 29
Kattotikkaat 1 66 66
Kattotikkaiden asennussarj. 1 55 55
Höyrynsulkumuovi 212 2 95 190
Rima 48x48 400 0,75 300
Puhallusvilla 12,8 16,6 0,5 106,24 24 1,05 2677,248
yhteensä €: 13008,413
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TAULUKKO 7. Vesikatto vaiheen työmenekit 
 
3.5 Elementiksi tehty vesikatto 
Elementiksi tehty vesikatto on yhä useammin vaihtoehtona periteseen kattotuli 
kerrallaan tehtävään vesikattoon, sillä sen myötä nousee työn tehokkuus ja 
työturvallisuus. Vesikaton tekeminen elementiksi aloitetaan asentamalla 
yläohjauspuut alajuoksun päälle ja mittaamalla yläjuoksuun paikat kattoristikoille, 
joiden jako on 900 mm. Kun paikat on merkattu, kiinnitetään kulmaraudat 
yläjuoksuun valmiiksi. Kulmarautoja tulee kaksi kappaletta ristikkoa kohden ja ne 
asennetaan eri puolille ristikkoa eri seinillä. Tämä seikka on hyvä huomioida 
mitoitettaessa ristikoiden paikkoja. Kattoristikoiden asennuksessa on hyvä olla 
vähintään kaksi kirvesmiestä, jotta työnteko on sujuvaa. Asennuksessa apuna on 
hyvä käyttää myös sapluunaa, joilla saadaan ristikkoväli kohdalleen niin, että sitä 
ei tarvitse joka kerta mitata pystysuoraan. Asennuksen aikana tarkistetaan 
ristikoiden suoruus vatupassilla välillä varmuuden vuoksi. Asennus aloitetaan 
päädystä ja ensimmäinen ristikko reevataan hyvin pystysuoraan. Seuraavaksi 
ristikoita nostellaan paikalleen ja kiinnitetään laudoilla toisiinsa kummaltakin 
puolelta ristikkoa. Asennusta jatketaan, kunnes kaikki ristikot ovat paikallaan. 
Seuraavaksi ristikot tuetaan revaamalla piirustusten mukaan. Tukemisen 
yhteydessä tarkistetaan samalla, ovatko ristikot linjassa. Kieroudet oikaistaan, 
jotta ruoteiden asennus helpottuu. (9.) 
 
Kun kattoristikot ovat paikallaan ja tuettu oikein, voidaan aloittaa ruoteiden ja 
aluskatteen asennus. Ruoteiden asennuksessa tulee huomioida peltikatteelle 







Kattoristikoiden asennus 19 kpl 0,45 tth/kpl 8,55 2 1 1,1 9,405
Räystäsrakenteiden teko 76 jm 0,4 tth/jm 30,4 2 1 1,1 33,44
Ruoteiden asennus + aluskate 230 m2 0,07 tth/m2 16,1 2 1 1,1 17,71
Räystäsrakenteiden teko 230 m2 0,14 tth/m2 33,12 2 1 1,1 36,432
Sadevesijärjestelmät 80 jm 0,2 tth/jm 16 2 1,1 1,1 19,36
Sisäkaton koolaus + höyryn.s.muovi 194 m2 0,07 tth/m2 13,58 2 1,05 1,1 15,6849
Puhallusvillan asennus 185 m2 0,04 tth/m2 7,4 2 1 1,1 8,14
Yhteensä h 140,1719
Yhteensä tv 17,5214875
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sopiva ruodejako sekä aluskatteen asennuksessa riittävä, vähintään 15 cm:n 
limitys. Huomioitavia seikkoja on myös aluskatteen oikea kireys eli kuinka paljon 
jätetään löysää riippumaan ristikoiden väliin. Liian kireällä oleva aluskate saattaa 
rikkoutua säiden vaihdellessa. Ensimmäinen aluskatekerros kiinnitetään noin 30 
cm ristikoiden päistä katsottuna ylöspäin. Tuuletusrima kiinnitetään konenauloilla 
jokaisen ristikon kohdalle. Tuuletusrimat voidaan myös katkoa oikeaan mittaan 
valmiiksi asennusta helpottaakseen. Tämän jälkeen voidaan kiinnittää 
ensimmäinen ruoderivi. Ensimmäisen ja alimman ruoderivin kohdalla tulee 
muistaa tehdä peltikatetta varten mahdollinen tarvittava korotus ruoteeseen. 
Seuraavaksi mitataan paikat seuraaville ruoderiveille ja kiinnitetään ruoteet. Tällä 
tavoin jatketaan, kunnes ollaan harjalla. Tuuletus tehdään aluskatetta 
hyödyntäen harjalla siten, että siitä tulee tuulettuva. Mahdolliset lisäruoteet 
voidaan kiinnittää tässä vaiheessa kattoturvatuotteiden kiinnittämistä varten. 
Myös katolle tulevat läpiviennit on hyvä tässä vaiheessa tehdä valmiiksi. (9.) 
Peltikate voidaan asentaa seuraavaksi. Ne nostetaan katolle joko nosturilla 
yksikerrallaan tai käsin lautoja apuna käyttäen. Asennus aloitetaan niin että 
saumat eivät näy katsomasuunnassa. Katto ruuvataan peltikattoruuveilla aallon 
pohjasta, ruuveja asennetaan noin 7 kpl/m2 riippuen valmistajan antamista 
ohjeista. (9.) 
Kattopellityksen jälkeen voidaan asentaa tuulensuojalevyt kattotuolien kylkeen 
tuuletusrimat ja ulkovuoripaneelit. Näitä ennen on kuitenkin syytä laittaa katon 
nostamiseen tarvittavat palkit ristikoiden sisäpuolelle. Nostopaikat on määrätty 
ristikoiden nostosuunnitelmassa. Kattoelementin nosto tapahtuu riittävän isolla 
autonosturilla. Kattoelementin nostoa varten laaditaan erillinen 
nostosuunnitelma, jota noudatetaan noston aikana. (9.) 
 
3.6 Rakennuksen sisäpuoliset työt  
Betonilattiat voidaan valaa, kun seinät ja katto on saatu tehdyksi. Lattian voi myös 
vaihtoetoisesti valaa, kun sokkeli on saatu tehtyä. Tässä tapauksessa 
betonilattiat valetaan, kun seinät ja katto ovat valmiit. Lattiastyroksien päälle 
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tehdään raudoitus 8 mm:n harjateräsverkoilla ja se nostetaan lattiaeristeestä irti 
siihen tarkoitetuilla muovisilla korokepaloilla. Lattioita eristäessä on hyvä 
huomioida suuremmalle painorasituksille altistuvat kohdat kuten takat ja muuratut 
kantavat väliseinät. Näiden kohdille tarvitsee valaa vahvempi betonikerros ja näin 
ollen eristäminen täytyy tehdä alemmas. Kun lattiaverkoitus on tehty, voi 
putkimies käydä tekemässä lattiaan lattialämmitysputkituksen. (1, s. 22.) 
Betonilaatan valamisen jälkeen kannatta betonilaatan pinta hioa ennen 
väliseinärunkojen asentamista, jotta lattia pääsee kuivamaan. Väliseinät tehdään 
kertopuutolpista 42x63 ja seinään laitetaan 50 mm:n vahvuinen mineraalivilla 
äänieristeeksi. Seinät levytetään kummaltakin puolelta kipsilevyllä. Väliseiniä 
tehdessä on syytä muistaa asentaa kalusteita varten runkotolppien väliin 
esimerkiksi vanerilevy, joka helpottaa kalusteiden asentamista. Ennen toisen 
puolen levytystä asentaa sähkömies tarvittavat johdotukset ja rasiat. Tämän 
jälkeen voidaan kaikki seinät nauhoittaa sekä pakkeloida. Pohjamaalaus voidaan 
tehdä seuraavaksi, kun pakkelin hionta on suoritettu. Kuvassa 5 on pystytetty 
väliseinä, johon on jo asennettu osittain äänieristevillaa. (1, s. 22.) 
 
KUVA 5. Viitteellinen kuva väliseinätöistä. (7.) 
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Seuraavaksi alkaa pesuhuoneen väliseinien muuraus, jossa käytetään 
kahiharkkoja. Kahiharkkoja muurataan ohutsaumamuurauksella, jonka jälkeen 
seinät tasoitetaan tiilitasoitteella. Seinien muurauksen yhteydessa voidaan 
samalla muurata myös savupiippu, joka muurataan savuhormiharkoista. Piipun 
ulkopinta on tasoittava yhden kerran kauttaaltaan, jonka jälkeen suoritetaan 
pintatasoitus talon lämpimälle puolelle. Pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen sekä 
saunan lattiat hiotaan seuraavaksi. Lattioita on hiotava niin kauan, että pinnasta 
mahdollinen valussa jäänyt sementtiliimakerros saadaan pois ja alle jää puhdas 
betoni. Epätasaisille kohdille sivellään pohjaprimeri ja sen kuivuttua 
tasoitelaastia. Pohjan ollessaan riittävän suora tehdään seiniin ja lattiaan 
vedeneristys. Laatoitettaviin kohtiin, kuten lattioihin ja seiniin, sivellään kahteen 
kertaan kosteussulku. Sen jälkeen levitetään vedeneristemassa joko siveltimellä 
tai telalla niin, että aineen paksuus on riittävä. Kodinhoitohuoneen lattiaan ei tule 
muuta kuin kosteussulku.  
Saunassa vedeneriste on nostetava seinille 20 cm lattian pinnasta. Nurkissa, 
läpivientien ja lattiakaivojen kohdalla vedeneristystä tehtäessä käytetään apuna 
vahvikekankaita. Jokaisen levityskeroksen välissä on muistetta riittävät 
kuivumisajat, jotta vedeneristys ei vaurioidu. Yhden kerroksen kuivumiseen 
kannattaa varata noin yksi vuorokausi. Vedeneristyksen valmistuttua laatoitetaan 
seinät ja lattiat. Vuorokauden kuluessa laattojen välit ovat valmiina 
saumattavaksi. Kosteussulku kannata tehdä myös vessan ja eteisen lattiaan. 
Kuvassa 6 on laatoitettu kylpyhuoneen seinät ja lattia valmiiksi. Seinien 
laatoituksessa on hyvä huomioida laattajako, jotta seinistä tulee symmetriset.  
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KUVA 6. Viitteellinen kuva kylpyhuoneen laatoituksesta. (7.) 
 
Saunan lisärunko tehdään seuraavaksi. Lisärunkoa tehtäessä on huomioitava 
riittävä ilmaväli paneelin ja alumiinipaperin väliin sekä muistaa liittää 
alumiinipaperi vedeneristykseen. Ennen seinien panelointia pitää laittaa  
tarvittavat kiinnitystallat lauteiden ja kiukaan kiinnittämistä varten. Panelointi 
saunassa aloitettaan seinistä, jonka jälkeen paneloidaan katto. Kun panelointi on 
on suoritettu, asennetaan lauteet ja kiuas.  
Rakentamisen tässä vaiheessa talo on siivottava ja tyhjennetävä kaikki 
ylimääräinen tavara pois, jota kalusteet voidaan tuoda sisälle seuraavaksi. 
Kalusteiden asennus aloitetaan keittiöstä, jonka jälkeen jatketaan 
kodinhoitohuoneeseen, wc:hen ja viimeisenä vaatekaapit. Kalusteiden 
asennuksen jälkeen asennetaan kaikki listat sekä loput pintakalusteet ja osat. 
 
Katon panelointi puupanelilla tehdään seuraavaksi. Paneelien kiinnityksessä 
käytetään tykker- nauloja. Paneloidessa seinän ja katon rajakohtaan tulee jättää 
riittävä elämisvara. Mikäli paneelit haluaa maalata tai lakata niin, se kannatta 
suorittaa ennen panelointia. Katon paneloinnin jälkeen voidaan aloittaa 
lattialaminaatin asennus. Ennen laminaatin asentamista on levitettävä  
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alussolumuovi koko lattian alalle, jotta se vaimentaisi askelääntä. Laminaatin 
asennuksessa on huomioitavaa myös valmistajan ohjeet, kuten laminaatin 
elämisvarat. Laminaatin asennuksen jälkeen lattiapinnat on suojattava niiltä 
kohdin, missä lopputöiden aikana liikutaan eniten. Taulukossa 8 on talon 
sisäosissa käytettävien materiaalien menekit, jonka pohjana on käytetty Tastulan 
tekemää taulukkoa. 
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m jm m2 m3 kg
kpl/
yks. €/yks. Hukka % Yhteensä €
Harjateräsverkko 8-200 12 16 192 16 52 1,1 915,2
Korkopalat verkolle 1 43 1 43
Betoni 12 16 0,09 17,3 17,3 100 1,05 1814,4
Väliseinätolppa 66*280 450 450 161 5,2 1,05 877,5
Konenaula 3,1*90 1 55 1 55
Mineraalivilla 50mm 85 13 24 1,02 318,24
Kipsilevy kek 13mm 236 68,8 16,2 1,1 1226,43529
Kipsilevyruuvi 1 16,6 1 16,6
Saumatasoite 7 24 1 168
Saumanauha 176 5 4,5 1 22,5
Pohjamaali 400 2 54 1 108
Pintamaali 400 4 100 1 400
Maalausvälineet 50
Hakasniitit 4 20 1 80
MDF-kattopaneeli 190 190 5 1,1 1045
kattolistat 130 49 4,5 1,1 242,55
Jalkalistat 130 49 4,5 1,1 242,55
Ikkuna ja ovilistat 150 52 2,7 1,15 161,46
Väliovet ja kahvat 10 75 1 750
Kynnykset ja karmit 10 35 1 350
saunan ovi 1 125 1 125
Laminaatti 100 15 1,05 1575
Laminaattinalle pehmuste 4 15 1 60
tartunta primer 2 15 1 30
lattia laatta eteinen ja wc 20 17,5 1,1 385
Kiinnitys laasti 2 10 1,2 24
Saumaus aine 1 27 1 27
kahi harkko 3 150 1,05 472,5
Ohutsauma laasti 2 20 1 40
tasoite laasti 2 15 1 30
kosteus sulku 2 120 1 240
veden eriste 2 80 1 160
Vahvike kangas 2 25 1 50
kattopaneeli ph 60 0,99 1,1 65,34
sauna,pesuhune ja khh 
lattia laatat 24 15 1,05 378
ph seinälaatat 20 12 1,05 252
Kiinnitys laasti 7 10 1 70
saumaus laasti 4 17 1 68
Lattiakaivon kansi 3 40 1 120
hormiharkko 78 11 1 858
Muuraus laasti 30 3 1 90
savupelti 3 15 1 45
takka levin uuni 1 2500 1 2500
puu hella 1 1700 1 1700
kiuas 1 400 1 400




Taulukossa 9 on esitetty sisä- ja viimeistely töiden kustannukset. Myös lattian 
valaminen kuuluu sisätöihin. Taulukko on tehty Tastulan tekemän taulukon 
pohjalta. 
  
alumiini paperi 3 15 1 45
alumiini teippi 2 7 1 14
tuuletusrima 27 0,5 1 13,5
48*48 rima 27 0,75 1 20,25
Konenaula 3,1*90
Sa paneelit 160 1,2 1,1 211,2
saunan lauteet 1 270 1 270
keittiö kalusteet 1 8000 1 8000
wc kalusteet 1 750 1 750
khh kalusteet 1 1500 1 1500
eteisen kalusteet 1 400 1 400
huoneiden kaapit 1 300 1 300
Wc-istuin 2 250 1 500
lavuaarit 2 80 1 160
keittiön teräslavuaarit 2 250 1 500
Iv-kone 1 3000 1 3000
Keskuspölyimuri 1 500 1 500
Suihkusetti 2 250 1 500
Keittiön ja muut hanat 5 100 1 500
Yht. 35835,2253
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TAULUKKO 9. Sisätyövaiheen työkustannukset 
 





Lattilaatan raudoitus 680 kg 0,01 tth/1000kg 3,4 2 1,1 1,1 4,114
Lattian betonivalu 13 m3 0,2 m3 2,6 2 1,2 1,2 3,744
Väliseinätyö 116 m2 0,42 seinä m2 48,72 2 1,1 1,1 58,9512
Ulko-ja väliseinä tasoitustyö, 2 krt. 709 m2 0,03 m2 21,27 2 1,1 1,1 25,7367
Seinien maalaus 3krt 1000 m2 0,06 m2 60 2 1 1,1 66
Kattopaneelin asennus 123 m2 0,34 m2 41,82 2 1 1,2 50,184
Listojen asennus 410 jm 0,04 jm 16,4 2 1,1 1,1 19,844
Väliovien+sa oven asennus+painik. 10 kpl 0,75 7,5 2 1,1 1,1 9,075
Laminaatin asennus 110 m2 0,2 m2 22 2 1,1 1,2 29,04
Väliseinän muuraus 17 m2 0,5 m2 8,5 2 1,1 1,2 11,22
Muurattujen seinien tasoitustyö 2krt 48 m2 0,02 m2 0,96 2 1 1,1 1,056
Lattian + seinien vedeneristys 32 m2 0,25 m2 8 2 1,1 1,1 9,68
Lattian laatoitus + saumaus 18 m2 0,89 m2 16,02 2 1,1 1,1 19,3842
Seinien laatoitus + saumaus 23 m2 0,53 12,19 2 1,1 1,1 14,7499
Savupiipun muuraus 6 jm 0,8 4,8 2 1,1 1,1 5,808
Piipun tasoitus 2krt 20 m2 0,02 m2 0,4 2 1,1 1,1 0,484
Saunan seinien rungon teko 17 m2 0,45 m2 7,65 2 1,1 1,1 9,2565
Saunan seinien panelointi 19 m2 0,75 m2 14,25 2 1,1 1,1 17,2425
Saunan katon panelointi 3,5 m2 1 3,5 2 1,1 1,1 4,235
Lauteiden asennus 1 4 kpl 4 1,25 1,1 5,5
Keittiökalusteiden asennus 1 15 asunto 15 2 1,25 1,1 20,625
Keittiökalusteiden asennus 10 0,5 komero 5 2 1,25 1,1 6,875
Naulakko ja vaatekomero (eteinen) 1 1 asunto 1 2 1,25 1,1 1,375
Vaatekomero ( Makuuhuoneet ) 12 0,5 komero 6 2 1,25 1,1 8,25
Yhteensä h 402,43
Yhteensä tv 50,30375
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4 YHTEENVETO 
Työssä käsiteltiin elementeiksi tehdyn talon työkustannuksia vertailtuna 
paikallaan rakennettuun taloon. Elementeiksi tehdyn talon kustannukset tulevat 
noin kolmanneksen edullisemmaksi kirvesmiestöiden osalta. Elementeiksi 
tehdyn talon aikataulu nopeutuu muun muassa maajalassa tehtyjen osien 
kasaamisen myötä. Telinetyöstä koituvat kustannukset on minimoitu, sillä 
telineeksi käy normaali työpukki. Myös työturvallisuus paranee koska työ voidaan 
suureksi osaksi tehdä ilman korkeita telineitä.  
Hankintakustannuksia voidaan pienentää hyvin tehdyllä suunnitelmilla, jotta 
tavarat voidaan tilata mahdollisimman tarkasti määrältään. Puutavara voidaan 
mitoittaa mahdollisimman tarkasti tukkimittoihin sopivaksi, jotta puutavaran hukka 
olisi mahdollisimman vähäistä. Muut hankinnat kannattaa tilata oikea-akaisesti, 
jotta varastointiaika olisi mahdollisimman lyhytaikaista, sillä omakotitalotyömaalla 
varastointi on yleensä rajallista.  
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